CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	1085.794-04/2022	939911/2022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 REGULARIZAÇÃO	2 SUB-BASE E BASE	3 CAPA E BENFEITORIAS	4 SINALIZACAO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVICO PRELIMINARES	1																								
2	TALUDE	1																								
3	TERREAPLANAGEM	1	2																							
4	CAPA DE ROLAMENTO		2	3																						
5	PASSEIO PUBLICO,CANTEIRO CENTRAL E SARJETA DE			3																						
6	PINTURA E SINALIZACAO				3																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	23,79%	29,67%	46,54%
	R$	182.789,82	227.996,76	357.544,23
Acumulado	%	23,79%	53,46%	100,00%
	R$	182.789,82	410.786,58	768.330,81
Administração Local	%			

ITACAME
Local

quinta-feira, 18 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
CREA/CAU: 252433/D
ART/RRT: MG20242804548

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 19/12/2025 09:02:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br