CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	1102573-30	981831/2025	Reforma e adequação de campo de futebol no Distrito de São José do Rio Preto.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

4. ARQUIBANCADA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	SERVICO PRELIMINARES	1		3																						
2	GRAMADO	2	2	2																						
3	MURO DE ARRIMO	2																								
4	ARQUIBANCADA			4																						
5	MURO DE ARRIMO				4																					
6	PISO				4																					
7	PORTAO E GRADE				4																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04									
Parcela	%	0,37%	70,44%	0,37%	28,83%									
	R$	1.473,43	282.112,10	1.473,43	115.445,42									
Acumulado	%	0,37%	70,81%	71,17%	100,00%									
	R$	1.473,43	283.585,53	285.058,96	400.504,38									
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%									

ITACAME
Local

quarta-feira, 15 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
CREA/CAU: 252433/D
ART/RRT: MG20254342937

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Data: 26/01/2026 16:24:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br