



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

18.017.400/0001-75

Telefone: (38) 3254-1173

E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com

Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM DIVERSA RUAS EM ITACAMBIRA				DATA:		14/04/2025		22,04%			
						FONTE		VERSÃO		DATA REF.			
LOCAL:		RUA DEOLINDA BICALHO E RUA JOSE BICALHO NORONHA - ITACAMBIRA/MG				SETOP		SEM DESONERAÇÃO		ago/23			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG				SINAPI		SEM DESONERAÇÃO		fev/24			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,65%	1.703,90	100,00%	1.703,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.703,90
1.2	TERRAPLANAGEM	11,02%	11.410,44	60,00%	6.846,26	40,00%	4.564,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.410,44
1.3	INFRAESTRUTURA	86,75%	89.815,64	20,00%	17.963,13	30,00%	26.944,69	50,00%	44.907,82	0,00%	0,00	100,00%	89.815,64
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,59%	608,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	152,07	75,00%	456,20	100,00%	608,26
	SOMA	100%	103.538,24	25,61%	26.513,29	30,43%	31.508,87	43,52%	45.059,89	0,44%	456,20	103.538,24	
	TOTAL ACUMULADO			25,61%	26.513,29	56,04%	58.022,16	99,56%	103.082,05	100,00%	103.538,24		

JONAS CEZAR PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL 211.570/D-MG

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA