



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NA COMUNIDADE DE CAPELA DOS MANGUES				DATA:		27/06/2026		22,51%			
						FONTE		VERSÃO		DATA REF.			
LOCAL:		ITACAMBIRA/MG				SETOP		SEM DESONERAÇÃO		mai/26			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG				SINAPI		SEM DESONERAÇÃO		mai/26			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	1.111,08	100,00%	1.111,08		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.111,08
3	INFRAESTRUTURA	99,23%	474.140,94	10,00%	47.414,09	40,00%	189.656,38	40,00%	189.656,38	10,00%	47.414,09	100,00%	474.140,94
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,53%	2.555,28		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.555,28	100,00%	2.555,28
	SOMA	100%	477.807,30	10,16%	48.525,17	39,69%	189.656,38	39,69%	189.656,38	10,46%	49.969,37	477.807,30	
	TOTAL ACUMULADO			10,16%	48.525,17	49,85%	238.181,55	89,54%	427.837,93	100,00%	477.807,30		

Pedro Henrique Ferreira Santos
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA