



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
 Telefone: (38) 3254-1173
 E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
 Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:		OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NAS COMUNIDADE SÃO CRISTOVAO						DATA:	27/06/2026		22,51%		
								FONTES	VERSÃO		DATA REF.		
LOCAL:		ITACAMBIRA/MG						SETOP	COM DESONERAÇÃO		mai/26		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG						SINAPI	COM DESONERAÇÃO		mai/26		
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	1.111,06	100,00%	1.111,06		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.111,06
3	INFRAESTRUTURA	99,16%	295.149,90		0,00	50,00%	147.574,95	40,00%	118.059,96	10,00%	29.514,99	100,00%	295.149,90
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,47%	1.404,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.404,00	100,00%	1.404,00
	SOMA	100%	297.664,96	0,37%	1.111,06	49,58%	147.574,95	39,66%	118.059,96	10,39%	30.918,99	297.664,96	
	TOTAL ACUMULADO			0,37%	1.111,06	49,95%	148.686,01	89,61%	266.745,97	100,00%	297.664,96		

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
 Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA