



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

18.017.400/0001-75

Telefone: (38) 3254-1173

E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com

Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		OBRA: REFORMA TELHADO CASA DA CULTURA				DATA:		07/08/2026				BDI:	23,41%				
						FONTE		VERSÃO				DATA REF.					
LOCAL:		MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG				SETOP		SEM DESONERAÇÃO				abr/26					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG				SINAPI		SEM DESONERAÇÃO				jun/26					
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,24%	3.316,94	100,00%	3.316,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.316,94
1.2	COBERTURA	96,76%	99.101,30	50,00%	49.550,65	50,00%	49.550,65		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	99.101,30
	SOMA	100%	102.418,24	51,62%	52.867,59	48,38%	49.550,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	102.418,24	
	TOTAL ACUMULADO			51,62%	52.867,59	100,00%	102.418,24	100,00%	102.418,24	100,00%	102.418,24	100,00%	102.418,24	100,00%	102.418,24		

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA